



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 27 Del04/02/2014 Reg. Part. 16 del 27/01/2014	Oggetto: Lavori di manutenzione strada comunale denominata Serro Marchese - Celarico (Me) <i>Rettifica Determina dirigenziale n. 189 del 30/12/2013. Approvazione Perizia di variante e suppletiva.</i>
--	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che con Determina del Responsabile di Area n. 189 del 30/12/2013 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto citati redatta dal Geom. Salvatore Augusto;
- che con Determina del Responsabile di Area n. 16 del 23/01/2013 veniva approvato il progetto di livello esecutivo relativo ai lavori in oggetto citati redatto dal Geom. Salvatore Augusto;

CONSIDERATO

- che per mero errore materiale nella determina di approvazione sono stati riportati in parti di essa, degli errori formali, circa la natura della perizia, circa l'importo in aumento e l'errata individuazione degli estremi di approvazione del Progetto oggettivato;

Vista la perizia di variante, di che trattasi, dell'importo complessivo di €. 70.000,00, di cui €. 32.807,37 per lavori al lordo degli oneri per la sicurezza ed €.37.192,63 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, quindi per un maggior importo netto contrattuale di €.1.583,01 il quale viene attinto dalle somme a disposizione dell'amministrazione, alla voce imprevisti e da risparmi sulle quantità dei lavori, del quadro economico di progetto e che trova copertura finanziaria nella somma stanziata con D.D.G n.179 dell'09/04/2013;

DETERMINA

- 1) fermo restando, quanto già approvato, di approvare quanto per mero errore riportato al p.to 3 della Determina del Responsabile n. 189 del 30/12/2013, in sostituzione dell'importo in aumento riportato di €. 6.698,29, che l'importo in aumento rispetto all'importo contrattuale è di **€. 1.583,01** pari al 5% assentito dal comma 3, dell'art. 132 del "Codice", e per lo stesso si farà fronte con le somme attinti dal Q.E. di progetto, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce "imprevisti" e con risparmi sulle quantità dei lavori;
- 2) che gli estremi di approvazione del Progetto Esecutivo sono quelli riportati in premessa e non la G.M. n.93 del 28/10/2009 come erroneamente trascritto nella Determina n. 189 del 30.12.2013 di approvazione della suddetta variante;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Responsabile del Procedimento)
F.to Ing. Giuseppe Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
