



COPIA

COMUNE DI FLORESTA

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del reg. DATA 06.06.2019	OGGETTO: Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di Floresta". Presa D' Atto e Approvazione Perizia di Variante.
---------------------------------------	---

L' anno Duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno alle ore 15,40 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- 1) **CAPPADONA ANTONINO**
- 2) **MONFORTE FILIPPO**
- 3) **PASSARELLO LETIZIA**
- 4) **FERRO ANTONINO**

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Totale

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
4	/

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmela Stancampiano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

PROPOSTA AREA TECNICA N. 36

PREMESSO CHE:

- con Delibera di G.M. n. 56 del 23/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di Floresta" per un ammontare complessivo di €. 873.000,00;
- il progetto in questione è stato inserito, per l'importo di € 873.000,00, nel "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina", sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana, in data 22 ottobre 2016;
- che con determinazione dirigenziale n° 132 del 29/09/2017 si è dato avvio alla procedura per l'appalto dei lavori di cui in oggetto;
- con verbale di gara del 30/11/2017, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi, alla ditta N.G.A Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli (CL), C/da Bosco s.n. in favore dell'offerta del 30,2300%;
- con determina del R.U.P. n. 81 del 14/05/2019 la gara d'appalto è stata definitivamente aggiudicata;
- che in data 18/04/2018 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. 148/2018;
- con nota prot. 2318 del 02/05/2018 con la quale la Ditta N.G.A. Costruzioni s.r.l. ha comunicato in data 02/05/2018 ha data inizio ai lavori;

VISTA la perizia di variante suppletiva presentata dalla D.L. in data 27/05/2019 con prot. 32940, di importo complessivo pari ad €. 873.00,00, di cui €. 470.080,00 per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza, € 193.391,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed € 209.527,66 economie di gara;

VISTA la relazione tecnica descrittiva della perizia di variante suppletiva nella quale vengono ampiamente descritte le migliorie rispetto agli interventi previsti, dando atto che le modifiche stesse rientrano nelle variazioni ammissibili ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il parere tecnico n. 5 del 31/05/2019 espresso dal RUP sulla perizia in argomento reso ai sensi dell'art. 5 - comma 3 della L. R. 12 Luglio 2011 n. 12 come recepito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia così come modificato ed integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 23/98, n. 30/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Di prendere Atto della perizia di variante e suppletiva presentata dalla D.L di importo complessivo pari ad €. 873.00,00, di cui €. 470.080,00 per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza, € 193.391,54 per somme a disposizione dell' Amministrazione, ed € 209.572,66 per economie di gara;

Di approvare la perizia di variante suppletiva in corso d' opera del progetto di Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di Floresta" e il sotto riportato quadro economico rielaborato per un importo complessivo di € 873.000,00:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A		Lavori	
	1	Importo dei lavori	€ 667.791,24
		di cui:	
	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.770,60
	3	Lavori soggetti a ribasso	€ 654.020,64
	4	Ribasso d'asta del 30,23% su A.3	€ 197.710,44
	5	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 456.310,20
	6	Importo complessivo dei lavori al netto A2 + A5	€ 470.080,80
			470.080,80
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	A	IVA sui lavori 10%	€ 47.008,08
	B	Oneri per la Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso offerto	€ 38.695,05
	B1	Oneri per la Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso offerto per variante	€ 7.846,22
	C	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B+B1	€ 12.510,29
	D	Oneri per collaudi	€ 4.739,08
	E	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su D	€ 1.273,86
	F	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 11.952,25

G	Oneri per verifica e validazione progetto	€	7.397,70	
H	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su G	€	1.988,50	
I	Oneri per conferimento in discarica	€	17.280,50	
L	Imprevisti	€	-	
M	Cartellonistica divulgativa	€	35.000,00	
N	IVA (22%) su M	€	7.700,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE ARR	€	193.391,54	€ 193.391,54
	IMPORTO TOTALE PROGETTO ARROTONDATO			€ 663.472,34
	ECONOMIA DI GARA			€ 209.527,66

Di dare atto l'opera in questione è realizzata con il mutuo identificato alle pratiche n. 44137 e n. 44138 concesso dall' Istituto del Credito Sportivo Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina", sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana;

Di dichiarare la deliberazione che verrà adottata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile con funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

F.to Ing. Francesco Corica

IL PROPONENTE SINDACO

F.to Antonino Cappadona

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive m.i.;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. con imputazione della stessa agli interventi bilancio indicati nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno n. _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Antonina Casella

ESPRIMONO

In ordine alla regolarità tecnica, parere

FAVOREVOLE

Lì 06.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Francesco Corica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì 06.06.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Antonina Casella

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta sopra citata;

Visti i pareri acquisiti ai sensi dell'art.53 n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Ritenuto di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra;

Visto il vigente O.A.EE.LL, così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;

Ad unanimità di voti espressi per Legge;

DELIBERA

Di Approvare e fare propria la su indicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Inoltre, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Antonino Cappadona

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

L' Assessore

F.to Antonino Ferro

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004;
- E' stata pubblicata all' albo pretorio on-line del Comune il giorno 07.06.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 22.06.2019 con il nr. cron. 408

Dalla Residenza comunale 06.06.2019

Stancampiano

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X - Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12. comma 2 della L.R. n. 44/1991;

- E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale 06.06.2019

Timbro

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano