



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen.n. 298
del 14/09/2020
Reg. Part. 145
Del 11/09/2020

Oggetto: *Potenziamento Del Parco Neve Con Annesso Impianto Di Risalita". Approvazione Rimodulazione Quadro Economico. - CUP: G53b17000160001.-*

L'anno **2020**, il giorno **Undici** del mese di **Settembre** nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con verbale del 06/05/2020 il R.U.P. aveva provveduto alla validazione del progetto esecutivo in oggetto;
- con parere tecnico n. 5 del 07/05/2020 il R.U.P. aveva proceduto alla approvazione del progetto in linea tecnica ai sensi della L.R. n. 12/2011;
- il quadro economico risultava essere:
-

COMUNE DI FLORESTA (ME)				
PROGETTO: "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO FDI RISALITA" - UNITA' SPORT E PERIFERIE				
QUADRO ECONOMICO				
A		Lavori		
	1	Importo lavori a base d'asta	€ 248.513,54	
	2	Opere provvisoriale di sicurezza	€ 2.500,00	
	3	Sommano	€ 251.013,54	€ 251.013,54
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.3	€ 25.101,35	
	2	Per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: 2% su A.3	€ 5.020,27	
	3	Per redazione prog. Def., prog. Esec., DL, misura e contabilità, CRE al netto del ribasso d'asta	€ 27.007,76	
	4	Per IVA e Cassa sulle competenze di prog. e DL	€ 7.259,68	
	5	Per CSP e CSE	€ 9.042,13	
	6	Per IVA e Cassa sulle competenze di CSP e CSE	€ 2.430,36	
	7	Per oneri accesso a discarica	€ 1.000,00	
	8	Per acquisizione pareri e contributo ANAC	€ 1.000,00	
	9	Oneri per allaccio servizi ENEL	€ 4.000,00	
	10	Per imprevisti < 10%	€ 7.124,91	
		SOMMANO	€ 88.986,46	€ 88.986,46
		IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 340.000,00

- A seguito delle verifiche di competenza, l'Ente erogatore ha richiesto la rimodulazione del quadro economico che, pertanto, risulta essere:

COMUNE DI FLORESTA (ME)				
PROGETTO: "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO FDI RISALITA" - UNITA' SPORT E PERIFERIE				
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
A		Lavori		
	1	Importo lavori a base d'asta	€ 248.513,54	
	2	Opere provvisoriale di sicurezza	€ 2.500,00	
	3	Sommano	€ 251.013,54	€ 251.013,54
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.3	€ 25.101,35	
	2	Per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: 2% su A.3	€ 5.020,27	
	3	Per redazione prog. Def., prog. Esec., DL, misura e contabilità, CRE al netto del ribasso d'asta	€ 27.007,76	
	4	Per IVA e Cassa sulle competenzedi prog. e DL	€ 7.259,68	
	5	Per CSP e CSE	€ 9.042,13	
	6	Per IVA e Cassa sulle competenzedi CSP e CSE	€ 2.430,36	
	7	Per oneri accesso a discarica	€ 1.000,00	
	8	Oneri per allaccio servizi ENEL	€ 4.000,00	
	9	Per imprevisti < 10%	€ 8.124,91	
		SOMMANO	€ 88.986,46	€ 88.986,46
		IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 340.000,00

Preso atto che:

- in data 04/09/2020 il R.U.P. ha proceduto all'esame del progetto di cui in oggetto ai fini di quanto disposto dall'art. 26, comma 4 del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs. n. 50/20, redigendo, in contraddittorio con il progettista Ing. Fortunato Romano, il relativo **Verbale di Riverifica** a seguito del quale, sono state confermate le verifiche effettuate in data 06/05/2020;

- in data 08/09/2020 il R.U.P. ha proceduto alla Rivalidazione del progetto ai fini di quanto disposto dall'art. 26, comma 4 del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs. n. 50/20, redigendo il relativo **Verbale di Rivalidazione** a seguito del quale, sono state confermate le risultanze della validazione del 06/05/2020;

- in data 11/09/2020 il R.U.P., con parere n. 17, ha proceduto alla **Riapprovazione del progetto esecutivo** ai sensi della L.R. n. 12/2011.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Quadro Economico di progetto rimodulato;;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 nel testo coordinato con L.R. 12/2001 e ss.mm.ii;

VISTA la ulteriore normativa vigente in Sicilia in materia di Lavori Pubblici;

VISTE le leggi vigenti;

D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE** il quadro economico di progetto rimodulato come segue:

COMUNE DI FLORESTA (ME)				
PROGETTO: "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO FDI RISALITA" - UNITA' SPORT E PERIFERIE				
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
A		Lavori		
	1	Importo lavori a base d'asta	€ 248.513,54	
	2	Opere provvisoriale di sicurezza	€ 2.500,00	
	3	Sommano	€ 251.013,54	€ 251.013,54
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.3	€ 25.101,35	
	2	Per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: 2% su A.3	€ 5.020,27	
	3	Per redazione prog. Def., prog. Esec., DL, misura e contabilità, CRE al netto del ribasso d'asta	€ 27.007,76	
	4	Per IVA e Cassa sulle competenzedi prog. e DL	€ 7.259,68	
	5	Per CSP e CSE	€ 9.042,13	
	6	Per IVA e Cassa sulle competenzedi CSP e CSE	€ 2.430,36	
	7	Per oneri accesso a discarica	€ 1.000,00	
	8	Oneri per allaccio servizi ENEL	€ 4.000,00	
	9	Per imprevisti < 10%	€ 8.124,91	
		SOMMANO	€ 88.986,46	€ 88.986,46
		IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 340.000,00

- **DI DARE ATTO** che vengono confermate le previsioni progettuali precedentemente approvate ad esclusione del soprarichiamato quadro economico;

- **DI DARE ATTO** che si provvederà a realizzare l'opera con il finanziamento concesso a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018, con il quale il progetto è stato inserito nell'elenco delle opere finanziate da parte dell'Unità Sport e Periferie CONI - "2° Piano Pluriennale" per l'importo complessivo di € 340.000,00;

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito internet.



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
