



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 381 del 11/11/2020 Reg. Part. 191 Del 11/11/2020	Oggetto: Progetto esecutivo relativo agli "Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile - Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale". Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e Assestamento Finale.
--	--

L'anno 2020, il giorno Undici del mese di Novembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- ❖ L'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;
- ❖ Con Decreto del Ministro dell'Interno del 14/01/2020 è stato assegnato ai Comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il contributo di € 50.000,00;
- ❖ Il suddetto contributo è riservato ad investimenti destinati ad OO.PP. in materia di:
 - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ❖ I Comuni possono accedere al contributo per finanziare uno o più interventi a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
- ❖ Ogni Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;
- ❖ Il Comune di Floresta risulta assegnatario del contributo di € 50.000,00;
- ❖ La Giunta Comunale con delibera n. 59 del 29/05/2020 VISTO ha provveduto all'individuazione delle opere da eseguire, individuare i seguenti interventi in materia di mobilità e di messa in sicurezza del patrimonio comunale:
 - messa in sicurezza strade interne alle stalle sociali;
 - messa in sicurezza e ristrutturazione copertura Centro Comunale di Raccolta RR.SS.UU. con adeguamento recinzione;
 - messa in sicurezza stradella esistente di prolungamento della Via Vittorio Emanuele - Via Passo fino alla località Portella Pistone;

- ❖ Con lo stesso atto di indirizzo ha demandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza necessari per l'attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere suddette;
- ❖ Il Responsabile dell'Area Tecnica, con determina n. 70 del 04/06/2020 ha assunto le funzioni di R.U.P. nonché di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza degli *Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile - Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale*, nel Comune di Floresta;
- ❖ In progetto è prevista l'esecuzione dei seguenti lavori:
 - ❖ Riqualificazione della strada di allaccio alla strada principale della viabilità iniziale interna alle stalle sociali mediante scavo, messa in opera di tout-venant di cava e realizzazione pavimentazione con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) del tipo chiuso, spessore cm. 5;
 - ❖ Riqualificazione della strada che collega i due capannoni A e B delle stalle sociali mediante messa in opera di tout-venant di cava, realizzazione pavimentazione con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) del tipo chiuso, spessore cm. 5, esecuzione di cunetta con spalletta e raccolta acque;
 - ❖ Riqualificazione e messa in sicurezza del proseguimento della Via Vittorio Emanuele-Via Passo fino alla località Portella Pistone mediante scavo, messa in opera di tout-venant di cava e realizzazione pavimentazione con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) del tipo chiuso, spessore cm. 5;
 - ❖ Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio comunale - Isola Ecologica mediante revisione del tetto di copertura del locale deposito raccolta frazione differenziata, ripristino muratura perimetrale e soprastante recinzione;
- ❖ Le opere provvisionali di sicurezza calcolate tenendo conto delle direttive governative per la prevenzione dell'epidemia da COVID-19 ammontano ad un costo complessivo di € 2.085,51;
- ❖ Il progetto si compone dei seguenti elaborati progettuali:
 1. RELAZIONE TECNICA
 2. PLANIMETRIA GENERALE E PARTICOLAREGGIATA
 3. ANALISI PREZZI
 4. ELENCO PREZZI
 5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 6. QUADRO ECONOMICO
 7. COSTO INCIDENZA MANODOPERA
 8. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - RELAZIONE E SCHEDE
 9. CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT
 10. PIANO DI MANUTENZIONE
 11. SCHEMA SCRITTURA PRIVATA
- ❖ Il quadro economico del progetto risulta così distinto:

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE			
QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
A	Lavori		
	1	Importo lavori	€ 43.783,60 € 43.783,60
	2	Oneri della sicurezza	€ 2.085,51
	3	Importo lavori al netto	€ 41.698,09
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 4.378,36
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A1	€ 875,67
	3	Per oneri di conferimento in discarica	€ 500,00

4	Per imprevisti	€ 462,37	
	SOMMANO	€ 6.216,40	€ 6.216,40
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

- ❖ Il progetto è stato verificato dal geom. Giuseppe Franchina, appositamente incaricato con determina dirigenziale n. 70 del 04/06/2020, in data 25/06/2020 in contraddittorio con il progettista;
- ❖ Il progetto è stato validato dal R.U.P. Ing. Francesco Corica con verbale in data 25/06/2020;
- ❖ Il progetto è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 09 del 25/06/2020 rilasciato ai sensi della vigente legislazione in materia, L.R. n. 12/2011;
- ❖ Il progetto è stato approvato in linea amministrativa con Delibera G.C. n. 77 del 26/06/2020;
- ❖ Durante il corso dei lavori è stata redatta una Perizia di Variante e Suppletiva allo scopo di eseguire ulteriori lavori in ampliamento rispetto a quelli previsti in progetto e impegnare tutte le somme disponibili all'interno del Quadro Economico di progetto;
- ❖ I lavori suppletivi consistono nell'esecuzione di nuove rappesature in conglomerato bituminoso nel tratto stradale raccordante la SS 116 con l'area delle Stalle Sociali;
- ❖ Il Quadro economico della Perizia di Variante e suppletiva risulta essere il seguente:

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE			
QUADRO ECONOMICO P.V.S. E ASSESTAMENTO FINALE			
A	Lavori		
1	Importo lavori	€ 47.287,59	
2	Oneri della sicurezza	€ 2.577,16	
3	Importo lavori al netto	€ 44.710,43	
4	Ribasso offerto 6,12%	€ 2.736,28	
5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 41.974,15	
6	Oneri della sicurezza	€ 2.577,16	
7	Importo lavori al netto	€ 44.551,31	€ 44.551,31
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 4.455,13	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A1	€ 945,75	
3	Per piccoli lavori e arrotondamento	€ 47,81	
	SOMMANO	€ 5.448,69	€ 5.448,69
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

PREMESSO QUANTO SOPRA,

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva e Assestamento finale all'uopo redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica che ha utilizzato tutte le somme disponibili all'interno del Quadro Economico di progetto dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 44.551,31 per somme a base d'asta al netto del ribasso offerto ed € 5.448,69 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICONOSCIUTA la Perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento Finale meritevole di approvazione;

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/9/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- ❖ **DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ❖ **DI APPROVARE** la Perizia di Variante e Suppletiva e di Assestamento Somme per la realizzazione delle opere relative agli "**Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile - Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale**";
- ❖ **DI DARE ATTO** che i lavori suppletivi inseriti in Perizia consistono nell'esecuzione di nuove rappesature in conglomerato bituminoso nel tratto stradale raccordante la SS 116 con l'area delle Stalle Sociali;
- ❖ **DI DARE ATTO** che per la realizzazione dei lavori suppletivi sono state impegnate tutte le somme disponibili all'interno del Quadro Economico di progetto;
- ❖ **DI APPROVARE** il Quadro Economico di Perizia come di seguito riportato:

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE			
QUADRO ECONOMICO P.V.S. E STATO FINALE			
A	Lavori		
1	Importo lavori	€ 47.287,59	
2	Oneri della sicurezza	€ 2.577,16	
3	Importo lavori al netto	€ 44.710,43	
4	Ribasso offerto 6,12%	€ 2.736,28	
5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 41.974,15	
6	Oneri della sicurezza	€ 2.577,16	
7	Importo lavori al netto	€ 44.551,31	€ 44.551,31
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 4.455,13	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A1	€ 945,75	
3	Per piccoli lavori e arrotondamento	€ 47,81	
	SOMMANO	€ 5.448,69	€ 5.448,69
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

- ❖ **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco CORICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____
dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE