



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen.n. 14 del 25/01/2021 Reg. Part. 12 del 23/01/2021	<b>Oggetto: Progetto relativo ad "Interventi di risparmio energetico, anche attraverso sistemi integrati di <i>smart building</i>, necessari al miglioramento delle performance energetiche del Palazzo Comunale". Approvazione Quadro Economico post gara - Correzione errore materiale</b>  <b>CUP G54J17000020002 - CIG 79522070D1</b>
---	---

L'anno **2021**, il giorno **ventitre** del mese di **Gennaio** nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto Ing. Francesco Corica è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale 203 del 01/12/2020 è stato dato atto:

- CHE il quadro economico del progetto risultava essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</b>			
<b>A</b>	<b>Importo dei Lavori</b>	<b>€ 209.233,19</b>	
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 198.647,94	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3,5%	€ 10.585,25	
	<b>Totale somme A</b>	<b>€ 209.233,19</b>	<b>€ 209.233,19</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	Per imprevisti	€ 10.461,66	
	Per IVA sui lavori 10%	€ 20.923,32	
	Spese tecniche per redazione diagnosi ante intervento	€ 2.364,44	
	Progettazione-Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33.476,45	
	Spese tecniche per redazione diagnosi post intervento e disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico	€ 4.000,00	
	Per incentivi interni ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2% sui lavori	€ 4.184,66	
	Revisione progetto definitivo	€ 6.507,96	

	Contributi previdenziali	€	1.869,95	
	IVA sulle spese tecniche	€	10.284,75	
	Per oneri di conferimento in discarica autorizzata	€	3.668,62	
	Spese per accertamento laboratorio e verifiche tecniche funz.	€	1.000,00	
	Spese per connessione ENEL impianto fotovoltaico e oneri gestionali	€	800,00	
	Spese pubblicità di gara cartellonistica per pubb. agevol.	€	1.000,00	
	Contributo ex AVCP	€	225,00	
	<b>Totale somme B</b>	<b>€</b>	<b>100.766,81</b>	<b>€ 100.766,81</b>
	<b>SOMMA COMPLESSIVA DEI LAVORI</b>			<b>€ 310.000,00</b>

- CHE con verbale di gara in data 22/08/2019 la stessa è stata aggiudicata, in via provvisoria, per l'importo complessivo di €. 182.557,457 al netto del ribasso d'asta del 8,100%, oltre € 10.585,25 per oneri della sicurezza, alla ditta Geos srl con sede in Patti - Via Sandro Pertini;

- CHE con determina dirigenziale n. 170 del 08/10/19 si è stabilito di dichiarare efficace e aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Geos con sede in Patti (ME), Via Sandro Pertini con P.IVA 02919830832, che ha offerto il ribasso del 8,100 % per un importo di aggiudicazione pari ad € 182.557,457 al netto del ribasso d'asta, oltre di € 10.585,25 per oneri della sicurezza, ai sensi dell' art. 32 comma 7 del codice dei contratti, essendo state effettuate le verifiche di legge;

- CHE per quanto sopra il Quadro economico post gara del progetto in oggetto risultava essere:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST GARA</b>			
<b>A - Importo dei Lavori</b>	<b>€</b>		<b>209.233,19</b>
A1 - Importo dei Lavori soggetti a ribasso	€		198.647,94
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€		10.585,25
A3 - Ribasso contrattuale del 8.10%	€		16.090,48
A4 - Importo netto contrattuale	€		182.557,46
A5 - Oneri per la sicurezza	€		10.585,25
<b>Importo contrattuale compresi oneri sicurezza - Totale A</b>	<b>€</b>		<b>193.142,71</b>
<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
Imprevisti	€		10.461,66
I.V.A. sull'importo contrattuale - il 10%	€		19.314,27
Spese tecniche per redazione diagnosi ante intervento	€		2.364,44
Progettazione-Direzione lavori, misura e contabilità, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€		33.476,45
Spese tecniche per redazione diagnosi post intervento em per disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico	€		4.000,00
Incentivi interni il 2% sui lavori (art.113 del D.Lgs 50/2016)	€		4.184,66
Revisione progetto definitivo	€		6.507,96
Contributi previdenziali	€		1.869,95
Iva sulle spese tecniche	€		10.284,75
Oneri di conferimento in discarica autorizzata	€		3.668,62
Spese per accertamento laboratorio e verifiche tecniche funz.	€		1.000,00
Spese per connessione ENEL impianto fotovoltaico e on. gest	€		800,00
Spese pubblicità di gara cartellonistica per la pubbl. agevol.	€		1.000,00
Contributo ex AVCP	€		225,00
<b>Totale somme B</b>	<b>€</b>		<b>100.766,81</b>
<b>C- Economie di gara</b>	<b>€</b>		<b>17.699,53</b>
<b>SOMMA COMPLESSIVA DEI LAVORI</b>	<b>€</b>		<b>310.000,00</b>

**DATO ATTO** che per semplice errore materiale il totale delle Somme a disposizione (B) di

progetto risulta essere stato riportato in maniera errata;

**RITENUTO** di dover procedere alla correzione dell'errore materiale per cui il Quadro Economico post gara risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST GARA</b>		
<b>A - Importo dei Lavori</b>	<b>€</b>	<b>209.233,19</b>
A1 - Importo dei Lavori soggetti a ribasso	€	198.647,94
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.585,25
A3 - Ribasso contrattuale del 8.10%	€	16.090,48
A4 - Importo netto contrattuale	€	182.557,46
A5 - Oneri per la sicurezza	€	10.585,25
<b>Importo contrattuale compresi oneri sicurezza - Totale A</b>	<b>€</b>	<b>193.142,71</b>
<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Imprevisti	€	10.461,66
I.V.A. sull'importo contrattuale - il 10%	€	19.314,27
Spese tecniche per redazione diagnosi ante intervento	€	2.364,44
Progettazione-Direzione lavori, misura e contabilità, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	33.476,45
Spese tecniche per redazione diagnosi post intervento em per disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico	€	4.000,00
Incentivi interni il 2% sui lavori (art.113 del D.Lgs 50/2016)	€	4.184,66
Revisione progetto definitivo	€	6.507,96
Contributi previdenziali	€	1.869,95
Iva sulle spese tecniche	€	10.284,75
Oneri di conferimento in discarica autorizzata	€	3.668,62
Spese per accertamento laboratorio e verifiche tecniche funz.	€	1.000,00
Spese per connessione ENEL impianto fotovoltaico e on. gest	€	800,00
Spese pubblicità di gara cartellonistica per la pubbl. agevol.	€	1.000,00
Contributo ex AVCP	€	225,00
<b>Totale somme B</b>	<b>€</b>	<b>99.157,76</b>
<b>C- Economie di gara</b>	<b>€</b>	<b>17.699,53</b>
<b>SOMMA COMPLESSIVA DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>310.000,00</b>

**RITENUTO** di prendere atto e approvare il quadro economico post gara corretto;

**VISTI:**

- la L.R. n. 12/2011 del 12.07.2011;
- la L.R. n. 10/luglio/2015 n.14;
- il D.P. 31.01.2012 n. 13;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48;

**D E T E R M I N A**

- 1) **Di approvare** integralmente la premessa;
- 2) **Di prendere atto e approvare** il quadro economico post-gara corretto come risulta dal seguente schema riepilogativo:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST GARA</b>		
<b>A - Importo dei Lavori</b>	<b>€</b>	<b>209.233,19</b>
A1 - Importo dei Lavori soggetti a ribasso	€	198.647,94
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.585,25
A3 - Ribasso contrattuale del 8.10%	€	16.090,48
A4 - Importo netto contrattuale	€	182.557,46
A5 - Oneri per la sicurezza	€	10.585,25

<b>Importo contrattuale compresi oneri sicurezza – Totale A</b>	<b>€</b>	<b>193.142,71</b>
<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Imprevisti	€	10.461,66
I.V.A. sull'importo contrattuale - il 10%	€	19.314,27
Spese tecniche per redazione diagnosi ante intervento	€	2.364,44
Progettazione-Direzione lavori, misura e contabilità, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	33.476,45
Spese tecniche per redazione diagnosi post intervento em per disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico	€	4.000,00
Incentivi interni il 2% (art.92 comma 5 del D.Lgs 163/2006)	€	4.184,66
Revisione progetto definitivo	€	6.507,96
Contributi previdenziali	€	1.869,95
Iva sulle spese tecniche	€	10.284,75
Oneri di conferimento in discarica autorizzata	€	3.668,62
Spese per accertamento laboratorio e verifiche tecniche funz	€	1.000,00
Spese per connessione ENEL impianto fotovoltaico e on. Gest	€	800,00
Spese pubblicità di gara cartellonistica per la pubbl. agevol.	€	1.000,00
Contributo ex AVCP	€	225,00
<b>Totale somme B</b>	<b>€</b>	<b>99.157,76</b>
<b>C- Economie di gara</b>	<b>€</b>	<b>17.699,53</b>
<b>SOMMA COMPLESSIVA DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>310.000,00</b>

- 3) **Di Provvedere** a tutti gli atti consequenziali;
- 4) **Di Disporre** la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Cheil presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. \_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_