



COMUNE DI FLORESTA  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 100 del 06/03/2021 Reg. Part. 64 del 05/03/2021	<b>Oggetto: <i>Potenziamento Del Parco Neve Con Annesso Impianto Di Risalita". Approvazione Ulteriore Rimodulazione del Quadro Economico. – CUP: G53b17000160001.-</i></b>
---	--

L'anno **2021**, il giorno **Cinque** del mese di **Marzo** nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PRESO ATTO CHE:**

- il sottoscritto Ing. Francesco Corica è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

**PREMESSO CHE:**

- con verbale del 06/05/2020 il R.U.P. aveva provveduto alla validazione del progetto esecutivo in oggetto;
- con parere tecnico n. 5 del 07/05/2020 il R.U.P. aveva proceduto alla approvazione del progetto in linea tecnica ai sensi della L.R. n. 12/2011;
- il quadro economico risultava essere:

COMUNE DI FLORESTA (ME)				
PROGETTO: "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO FDI RISALITA" - UNITA' SPORT E PERIFERIE				
QUADRO ECONOMICO				
<b>A</b>		<b>Lavori</b>		
	1	Importo lavori a base d'asta	€ 248.513,54	
	2	Opere provvisoriale di sicurezza	€ 2.500,00	
	3	Sommano	€ 251.013,54	€ 251.013,54
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	1	Per IVA 10% su A.3	€ 25.101,35	
	2	Per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: 2% su A.3	€ 5.020,27	
	3	Per redazione prog. Def., prog. Esec., DL, misura e contabilità, CRE al netto del ribasso d'asta	€ 27.007,76	
	4	Per IVA e Cassa sulle competenze di prog. e DL	€ 7.259,68	
	5	Per CSP e CSE	€ 9.042,13	

6	Per IVA e Cassa sulle competenzi di CSP e CSE	€ 2.430,36	
7	Per oneri accesso a discarica	€ 1.000,00	
8	Per acquisizione pareri e contributo ANAC	€ 1.000,00	
9	Oneri per allaccio servizi ENEL	€ 4.000,00	
10	Per imprevisti < 10%	€ 7.124,91	
	SOMMANO	€ 88.986,46	€ 88.986,46
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 340.000,00</b>

- A seguito delle verifiche di competenza, l'Ente erogatore ha richiesto la rimodulazione del quadro economico che, pertanto, è risultato essere:

<b>COMUNE DI FLORESTA (ME)</b>			
<b>PROGETTO: "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO FDI RISALITA" - UNITA' SPORT E PERIFERIE</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
1	Importo lavori a base d'asta	€ 248.513,54	
2	Opere provvisoriale di sicurezza	€ 2.500,00	
3	Sommano	€ 251.013,54	€ 251.013,54
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Per IVA 10% su A.3	€ 25.101,35	
2	Per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: 2% su A.3	€ 5.020,27	
3	Per redazione prog. Def., prog. Esec., DL, misura e contabilità, CRE al netto del ribasso d'asta	€ 27.007,76	
4	Per IVA e Cassa sulle competenzi di prog. e DL	€ 7.259,68	
5	Per CSP e CSE	€ 9.042,13	
6	Per IVA e Cassa sulle competenzi di CSP e CSE	€ 2.430,36	
7	Per oneri accesso a discarica	€ 1.000,00	
8	Oneri per allaccio servizi ENEL	€ 4.000,00	
9	Per imprevisti < 10%	€ 8.124,91	
	SOMMANO	€ 88.986,46	€ 88.986,46
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 340.000,00</b>

**Preso atto che:**

- in data 04/09/2020 il R.U.P. ha proceduto all'esame del progetto di cui in oggetto ai fini di quanto disposto dall'art. 26, comma 4 del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs. n. 50/20, redigendo, in contraddittorio con il progettista Ing. Fortunato Romano, il relativo **Verbale di Riverifica** a seguito del quale, sono state confermate le verifiche effettuate in data 06/05/2020;

- in data 08/09/2020 il R.U.P. ha proceduto alla Rivalidazione del progetto ai fini di quanto disposto dall'art. 26, comma 4 del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs. n. 50/20, redigendo il relativo **Verbale di Rivalidazione** a seguito del quale, sono state confermate le risultanze della validazione del 06/05/2020;

- con determinazione dirigenziale n. 145 del 11/09/2020 il R.U.P., giusto parere tecnico n. 17, ha proceduto alla **Riapprovazione del progetto esecutivo** ai sensi della L.R. n. 12/2011, il cui quadro economico rimodulato risultava essere il seguente:

<b>COMUNE DI FLORESTA (ME)</b>	
<b>PROGETTO: "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO FDI RISALITA" - UNITA' SPORT E PERIFERIE</b>	

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>			
<b>A</b>		<b>Lavori</b>	
1		Importo lavori a base d'asta	€ 248.513,54
2		Opere provvisoriale di sicurezza	€ 2.500,00
3		Sommano	€ 251.013,54 € 251.013,54
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1		Per IVA 10% su A.3	€ 25.101,35
2		Per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: 2% su A.3	€ 5.020,27
3		Per redazione prog. Def., prog. Esec., DL, misura e contabilità, CRE al netto del ribasso d'asta	€ 27.007,76
4		Per IVA e Cassa sulle competenze di prog. e DL	€ 7.259,68
5		Per CSP e CSE	€ 9.042,13
6		Per IVA e Cassa sulle competenze di CSP e CSE	€ 2.430,36
7		Per oneri accesso a discarica	€ 1.000,00
8		Oneri per allaccio servizi ENEL	€ 4.000,00
9		Per imprevisti < 10%	€ 8.124,91
		SOMMANO	€ 88.986,46 € 88.986,46
		<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 340.000,00</b>

**Atteso che:**

- il Direttore dei Lavori, su richiesta del RUP, con nota del 03/03/2021 ha ulteriormente rimodulato il Quadro Economico del progetto l'inserimento delle competenze spettanti al geologo incaricato;
- il Quadro Economico ulteriormente rimodulato risulta essere:

***"Potenziamento Parco Neve con annesso impianto di risalita"***  
**nel COMUNE DI FLORESTA**  
**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO**

<b>A- LAVORI A MISURA DA PROGETTO</b>	<b>€ 248.513,54</b>	<b>€ 248.513,54</b>
a1) Importo oneri per la sicurezza esclusi dai lavori	<b>€ 2.500,00</b>	
a2) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 251.013,54</b>	
Importo complessivo dei lavori		<b>€ 251.013,54</b>

<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1) IVA su lavori al 10%		<b>€ 25.101,35</b>
b2) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2%)		<b>€ 5.020,27</b>
b3) Competenze tecniche per Prog. Def. Esec., D.L., Misure e Contabilità, C.R.E.		<b>€ 27.007,76</b>
b4) Cassa su competenze di cui al punto b3) (4%)		<b>€ 1.080,31</b>
b5) Competenze tecniche per CSP e CSE		<b>€ 9.042,13</b>
b6) Cassa su competenze di cui al punto b5) (4%)		<b>€ 361,69</b>
b7) Competenze tecniche Geologo		<b>€ 5.400,96</b>
b8) Cassa su competenze Geologo (su b7) 2%)		<b>€ 108,02</b>
b9) Per oneri accesso a discarica		<b>€ 1.000,00</b>
b10) Per acquisizione pareri e contributo ANAC		<b>€ 1.000,00</b>
b11) Oneri per allaccio servizi ENEL		<b>€ 4.000,00</b>
b12) Imprevisti < 10 %		<b>€ 9.863,97</b>
Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione		<b>€ 88.986,46</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 340.000,00</b>

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione del Quadro Economico di progetto ulteriormente rimodulato;

**VISTA** la Legge 07/08/1990 n. 241;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

**VISTA** la L.R. 11/12/1991, n.48;

**VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 nel testo coordinato con L.R. 12/2001 e ss.mm.ii;

**VISTA** la ulteriore normativa vigente in Sicilia in materia di Lavori Pubblici;

**VISTE** le leggi vigenti;

### **DETERMINA**

- **DI APPROVARE** il quadro economico di progetto ulteriormente rimodulato come segue:

<b><i>"Potenziamento Parco Neve con annesso impianto di risalita"</i></b> <b>nel COMUNE DI FLORESTA</b> <b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>		
--	--	--

<b>A- LAVORI A MISURA DA PROGETTO</b>	<b>€ 248.513,54</b>	<b>€ 248.513,54</b>
a1) Importo oneri per la sicurezza esclusi dai lavori	<b>€ 2.500,00</b>	
a2) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 251.013,54</b>	
Importo complessivo dei lavori		<b>€ 251.013,54</b>

<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1) IVA su lavori al 10%		<b>€ 25.101,35</b>
b2) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2%)		<b>€ 5.020,27</b>
b3) Competenze tecniche per Prog. Def. Esec., D.L., Misure e Contabilità, C.R.E.		<b>€ 27.007,76</b>
b4) Cassa su competenze di cui al punto b3) (4%)		<b>€ 1.080,31</b>
b5) Competenze tecniche per CSP e CSE		<b>€ 9.042,13</b>
b6) Cassa su competenze di cui al punto b5) (4%)		<b>€ 361,69</b>
b7) Competenze tecniche Geologo		<b>€ 5.400,96</b>
b8) Cassa su competenze Geologo (su b7) 2%)		<b>€ 108,02</b>
b9) Per oneri accesso a discarica		<b>€ 1.000,00</b>
b10) Per acquisizione pareri e contributo ANAC		<b>€ 1.000,00</b>
b11) Oneri per allaccio servizi ENEL		<b>€ 4.000,00</b>
b12) Imprevisti < 10 %		<b>€ 9.863,97</b>
Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione		<b>€ 88.986,46</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 340.000,00</b>

- **DI DARE ATTO** che vengono confermate le previsioni progettuali precedentemente approvate ad esclusione del soprarichiamato quadro economico ulteriormente rimodulato;

- **DI DARE ATTO** che si provvederà a realizzare l'opera con il finanziamento concesso a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018, con il quale il progetto è stato inserito nell'elenco delle opere finanziate da parte dell'Unità Sport e Periferie CONI - "2° Piano

Pluriennale" per l'importo complessivo di € 340.000,00;

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito internet.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*f.to Ing. Francesco Corica*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

*ATTESTA*

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. \_\_\_\_\_

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_