



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 367 Del 29/10/2021 Reg. Part. 217 del 26/10/2021	Oggetto : Lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta - 1° Stralcio. - CUP G54H15001430004 CIG: 6847274541 Richiesta parere verifica finale dei lavori - Pagamento quota.
---	---

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventisei del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### VISTA :

- la Determina Commissariale n. 04 del 07/08/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- la Delibera Commissariale n. 01 del 06/07/2021 con la quale al sottoscritto è stato prorogato il rapporto di lavoro in regime di autorizzazione da parte del Comune di Sinagra, ai sensi della Legge n. 311 del 30/12/2004 art. 1 - comma 557, fino al 31/12/2021;

### PREMESSO CHE:

- con Determina dirigenziale n. 46 del 09/05/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di messa a norma, completamento e riattivazioni impianti sportivi comunali del Comune di Floresta per un ammontare complessivo di €. 350.00,00;
- con Delibera di C.C. n. 32 del 28/11/2015 è stato assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di €. 350.000,00 per l'esecuzione dei lavori in questione;
- con Determina dirigenziale n. 155 del 22/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta - 1 Stralcio" per un importo complessivo di €. 350.000,00 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- con mutuo identificato alle pratiche n. 44137 e n. 44138 l'Istituto per il Credito Sportivo ha concesso la somma necessaria per la realizzazione dell'opera in questione ;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 28/04/2016, è stato approvato il quadro economico rielaborato del progetto medesimo per un importo complessivo di €. 350.000,00, di cui € 263.499,86 per lavori ed € 86.500,14 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con Determina Dirigenziale n. 80 del 23/06/2016 si affidava all' Ing. Leo Orifici nato a XXXXXX il XXXXXXXX ed ivi residente in Via XXX XXXXXXXX XXX - C.F. XXXXXXXXXXXXX, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Messina, i servizi di direzione lavori, contabilità, certificazione di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, riguardante i lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 248 del 28/10/2016 Reg. Part. 131 del 26/10/2016 è stata avviata la procedura per la selezione del contraente;

- con Determina dirigenziale n.187 del 28/12/2016 aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta NUOVI LAVORI S.R.L. con sede in XXXXXXXX, XX, XXX XXXX XX XXX per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 16,5967%, di € 220.058,23, compresi oneri della sicurezza;
- che in data 01/03/2017 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. 146 del 01/03/2017 registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Sant'Agata di Militello il 04/03/2017 - Serie 1T n. 285;
- che in data 16/03/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori in questione e che in data 28/03/2017 l'impresa appaltatrice ha comunicato l'inizio dei lavori;
- con nota 2278 del 06/06/2017 il RUP autorizzava la D.L. alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera del progetto originario in questione;
- con determinazione n. 67 del 09/06/2017 si affidava alla Dott.ssa Geologo Marzullo Maria Concetta, iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 3169, P.I. 03156420832, con studio in XXX XX XXXXX XXXX XXXXX, l'incarico per la redazione dello studio geologico relativo ai "Lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta";
- con determinazione n. 84 del 03/07/2017 si affidava all'Ing. Lo Castro Alessandro, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Catania al n. A4859, con studio in XXX XXXXX XXXXX (XX), l'incarico per l'esecuzione del collaudo statico in corso d'opera relativo ai "Lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta"
- che la perizia di variante è stata trasmessa in data 12.09.2017 prot. 3773 ed approvata con Delibera di G.M. n. 104 del 18/09/2017;
- che in riferimento alla citata perizia di variante è stato sottoscritto specifico atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi registrato a Mussomeli (CL) in data 27.09.2017 al n°1280 serie III;
- che l'importo contrattuale, in relazione alla citata perizia di variante è suppletiva, si è assestato sulla somma di € 253.019,46 compresi oneri della sicurezza, mantenendosi nei limiti di cui all'art.106, comma 2 lett.b);
- i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 22.11.2017;
- che in data 24/01/2018, con nota prot. n. 406, l'ing. Lo Castro Alessandro, ha trasmesso al Comune di Floresta copia del Certificato di Collaudo Statico;

**DATO ATTO** che con nota prot. 2097 del 17/04/2018 è stata trasmessa:

- apposita perizia di assestamento somme finale, che ha inciso esclusivamente sulle somme a disposizione, senza variazione dell'importo contrattuale dei lavori;
- lo stato finale dei lavori, completo della Relazione in accompagnamento al conto finale;

**DATO ATTO**, inoltre, che con nota prot. 2754 del 24/05/2018 è stato trasmesso il Certificato di regolare esecuzione redatto dal medesimo professionista, stante che detta opera non necessita di collaudo, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** lo stato finale dei lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo lordo di € 303.020,16 pari all'importo autorizzato, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta, offerto dall'appaltatore in sede di gara, pari ad € 253.019,46 oltre Iva;

**VISTA** la determina n. 101 del 04/06/2018 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori è pari ad € 253.019,46 oltre Iva e che l'impresa sono stati emessi n° 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 251.754,36, risultando pertanto un credito all'impresa pari ad € 1.265,10 (oltre IVA);

**DATO ATTO** che necessita richiedere al CONI il rilascio del parere di verifica finale dei lavori in questione e che per tale finalità occorre effettuare un bonifico pari allo 0,2% sull'importo mutuato;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;  
**VISTO** il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  
**VISTA** la L.R. 12 luglio 2011 n.12;  
**VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## **D E T E R M I N A**

---

- 1. DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa;
- 2. DI LIQUIDARE**, al fine del rilascio del parere di verifica finale dei lavori in oggetto, l'importo di € 750,00, pari allo 0,2% calcolato sull'importo mutuato, al Coni Regionale Sicilia;
- 3. DI ACCREDITARE** l'importo di € 750,00 sul c/c intestato a: Coni Comitato Regionale della Sicilia BNL Ag.3 - Via Libertà n. 63 - 90141 Palermo - Codice Iban: IT 36M 010050 4603 00000000 7007;
- 4. DI DARE ATTO** altresì, che alla liquidazione della superiore spesa, si attinge all'intervento 06.01.2.20052 - imp. n. 1307/2015, mutuo identificato alle pratiche n. 44137 e n. 44138, concesso dall' Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione dei Lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
F.to Geom. Giuseppe Franchina

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 764 dal 30.10.2021 al 14.11.2021

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_