



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 del reg.

DATA 23/12/2021

OGGETTO: Decreto 11 Novembre 2020 del Ministero dell'Interno di applicazione del comma 29 bis, del Decreto Legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 Ottobre 2020, n. 126, introdotto al comma 29 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) - "INTERVENTI DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA" nel Comune di Floresta" - CUP G57H20001670001 - CIG 8553402A9D - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, ai sensi dell'art. 106 e s.m.i. del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. e dell'art. 161 comma 9, 2 periodo del D.P.R 207/2010

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventitré del mese di Dicembre alle ore 12:00 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) STROSCIO ANTONIO	Sindaco
2) CALABRESE GIUSEPPE	Vice Sindaco
3) GULLOTTI ALESSIA MARIA ROSARIA	Assessore
4) LO GRANDE LUCIA	Assessore
5) SCALISI MARCO	Assessore
	Totale

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
	X
3	2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Morelli

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

PROPOSTA AREA TECNICA N. 95 DEL 21/12/2021

PREMESSO CHE:

- ❖ Con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Gennaio 2020, in applicazione dei commi 29-37 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160, sono stati assegnati ai Comuni contributi per investimenti volti all'efficientamento di opere pubbliche in materia di:
 - a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ❖ In applicazione della succitata Legge n. 160/2019 i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione;
- ❖ Per il Comune di Floresta con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il contributo assegnato per ogni annualità è pari ad € 50.000,00;
- ❖ Con Decreto 11 Novembre 2020 il Ministero dell'Interno ha attribuito ai Comuni, per l'anno 2021, risorse aggiuntive per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile che di fatto raddoppiano i contributi già stanziati con Il Decreto 30 Gennaio 2020;
- ❖ Per il Comune di Floresta il contributo stanziato per l'anno 2021 ammonta, in forza dei sopracitati decreti, ad € 100.000,00;
- ❖ Con tali somme è possibile finanziare la realizzazione di nuove opere pubbliche e gli ampliamenti di opere già previste e finanziate, rientranti nelle superiori casistiche;
- ❖ Il Comune è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021, pena la revoca del contributo concesso;
- ❖ L'Amministrazione Comunale ha avvertito la necessità di procedere alla programmazione di opere in materia di viabilità riguardanti lo sviluppo territoriale sostenibile e, in particolare, all'attivazione di interventi di rinfunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità urbana;
- ❖ La Giunta Comunale con delibera n. 185 del 04/12/2020 ha provveduto all'individuazione delle opere da eseguire, indicando il seguente intervento in materia di mobilità e di messa in sicurezza della viabilità urbana: INTERVENTI DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA;
- ❖ Con lo stesso atto di indirizzo ha demandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza necessari per l'attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione della opera suddetta;
- ❖ Con provvedimento n. 206 del 05/12/2020 il Responsabile dell'Area Tecnica ha determinato di assumere l'incarico di R.U.P. dell'intervento, nonché di progettista, direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza e nel contempo di nominare verificatore del progetto esecutivo il Geom. Giuseppe Franchina in servizio part-time presso l'UTC del Comune di Floresta;
- ❖ Il progetto è stato approvato in linea amministrativa con delibera Giunta Comunale n. 191 del 09/12/2020, per un importo complessivo di € 100.000,00 il cui quadro economico del progetto risulta così distinto:

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
LEGGE 24/12/2019 N. 160 - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020 E DEL 11/11/2020 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2021. INTERVENTO DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA.			
QUADRO ECONOMICO			
A	Lavori		
1	Importo lavori	€ 85.008,90	€ 85.008,90
2	Oneri della sicurezza	€ 1.471,73	
3	Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 83.537,17	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 8.500,89	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 1.700,18	
3	Oneri di conferimento in discarica	€ 2.000,00	
4	Imprevisti	€ 2.790,03	

	SOMMANO	€ 14.991,10	€ 14.991,10
	IMPORTO PROGETTO		€ 100.000,00

PRESO ATTO che il Decreto Legge 16/07/2020 N. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sulla G.U. N. 178 del 16/07/2020, in vigore dal 17/07/2020, testualmente recita:

ART. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia:

1. *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*
2. *Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - a) *affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;*
 - b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.*
3. *Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.*
4. *Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.*
5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 5, del D.L. 18/04/2019 n. 32, (C.d. Decreto Sblocca Cantieri) come modificato con la Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 che testualmente recita: *I soggetti attuatori di*

opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o della esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, che prevede, per le procedure attivate con determina a contrarre entro il 31/07/2021, gli affidamenti dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro mediante *affidamento diretto*;

CONSIDERATO CHE:

- con Determina Dirigenziale n°245 del 22/12/2020 sono stati affidati i lavori di riferimento in favore dell'Operatore Economico WORK CONSTRUCTION s.r.l., Via Belvedere snc – 98060 Montagnareale (ME) - Partita IVA 03554810832 - PEC: workconstructionsrl@lamiapec.it, per l'importo di €78.441,40, oltre oneri di sicurezza pari ad €1.471,73I, in totale €79.913,13, oltre IVA 10% per un importo complessivo di €87.904,45, al netto del ribasso d'asta del 6.10%;
- che in data 05/05/2021 è stata sottoscritta la scrittura privata tra le parti;
- che in data 05/05/2021 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

ACCERTATO che risulta necessario ed indispensabile redigere una Perizia di Variante;

PRESO ATTO che in data 16/12/2021, è stata redatta una Perizia di Variante ai sensi del D.M. n°49 del 07/03/2018 e dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ed art. 10 del Decreto del MIT del 30/04/2020;

PRESO ATTO che detta perizia si è resa necessaria per apportare alcune modifiche riguardanti soluzioni di dettaglio che non comportato variazioni significative nel progetto, tutte volte al miglioramento dell'opera al fine di garantire una maggiore funzionalità;

VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018, n.19 della quale fanno parte gli elaborati di cui alla seguente tabella:

- 1 Relazione Tecnica;
- 2 Planimetria Generale;
- 3 Planimetria di intervento – Tratto A;
- 4 Planimetria di intervento – Tratto B;
- 5 Particolari Costruttivi;
- 6 Elenco prezzi unitari;
- 7 Computo Metrico Estimativo;
- 8 Quadro di raffronto;
- 9 Quadro Economico
- 10 Schema Atto di Sottomissione;

VISTO il nuovo quadro Economico della Perizia di Variante che ammonta a complessive €100.000,00 di cui €84.442,47 per lavori ed €9.628,52 per somme a disposizioni dell'Amministrazione oltre €5.929,01 per economie, così distinte:

COMUNE DI FLORESTA			
INTERVENTI DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA" nel Comune di Floresta			
QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE			
A	Lavori		
1	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,10%	€ 82.970,74	
2	di cui oneri provvisionali di sicurezza	€ 1.471,73	
3	lavori al netto soggetti a ribasso	€ 84.442,47	€ 84442,47
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 8.444,25	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: lo 0,7% su A.1	€ 1.185,55	
3	Per arrotondamento	€ - 1,28	
	SOMMANO	€ 9.628,52	€ 9.628,52
	Economie da ribasso d'asta		€ 5.929,01
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 100.000,00

ACCERTATO che la perizia di variante è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, oltre ad assolvere a specifiche richieste dell'Amministrazione ed interventi di dettaglio disposti dalla D.L., e non modifica qualitativamente l'opera nel suo insieme e non altera la sostanza del progetto;

PRESO ATTO che:

- l'importo totale della perizia di variante non eccede l'importo finanziato dal Ministero degli Interni;
- l'importo in aumento della perizia di variante rispetto all'importo contrattuale principale è di €4.529,34, pari al 5,66% rientrante nell'ipotesi prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 50/20016;
- il costo dei maggiori lavori previsti nella perizia trova copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione che offre la disponibilità finanziaria necessaria, e non produce nessuno aggravio di spesa rispetto alle somme finanziate;
- la detta Perizia di Variante è stata sottoscritta dall'Impresa per accettazione;

VISTO il Parere favorevole Prot. n° 12 del 20/12/2021 espresso dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della perizia di variante per il regolare proseguimento dei lavori;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016);

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti;

VISTA la Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. *Decreto Sblocca Cantieri*);

VISTA la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000;

VISTA la l.r. del 17 maggio 2016, n. 8, pubblicata sulla GURS n. 22 del 24 maggio 2016.

VISTA la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000.

VISTO l'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia.

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

1. **DI DARE ATTO** che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e trascritte;
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante non sostanziale a parità di spesa, relativa ai lavori di "RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA" nel Comune di Floresta", in atti depositata, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:
 - 1 Relazione Tecnica;
 - 2 Planimetria Generale;
 - 3 Planimetria di intervento – Tratto A;
 - 4 Planimetria di intervento – Tratto B;
 - 5 Particolari Costruttivi;
 - 6 Elenco prezzi unitari;
 - 7 Computo Metrico Estimativo;
 - 8 Quadro di raffronto;
 - 9 Quadro Economico
 - 10 Schema Atto di Sottomissione;

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

COMUNE DI FLORESTA				
INTERVENTI DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA" nel Comune di Floresta				
QUADRO ECONOMICO – PERIZIA DI VARIANTE				
A		Lavori		
	1	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,10%	€ 82.970,74	
	2	di cui oneri provvisionali di sicurezza	€ 1.471,73	
	3	lavori al netto soggetti a ribasso	€ 84.442,47	€ 84442,47
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 8.444,25	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: lo 0,7% su A.1	€ 1.185,55	
	3	Per arrotondamento	€ - 1,28	
		SOMMANO	€ 9.628,52	€ 9.628,52
		Economie da ribasso d'asta		€ 5.929,01
		IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 100.000,00

3. **DI DARE ATTO** che la predetta perizia di variante tecnica è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, con modifiche non sostanziali ed a parità di spesa rispetto al contratto originario di affidamento (Sottoscrizione Determina Dirigenziale n°232/R.P. del 31/12/2019);
4. **DI PRENDERE ATTO** del Parere favorevole Prot. n. 12 del 20/12/2021 espresso dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva, pari a € 100.000,00 trova copertura finanziare a valere sui fondi assegnati al Comune di Floresta con [Decreto 11 Novembre 2020 del Ministero dell'Interno](#) di applicazione del comma 29 bis, del Decreto Legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 Ottobre 2020, n. 126, introdotto al comma 29 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) , cod. intervento 10.05.2.2002.20025 - imp. 126/2021;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente Provvedimento ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Geom. Giuseppe Franchina

IL PROPONENTE
F.to Dott. Antonio Stroschio

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive m.i.;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di // con imputazione della stessa agli interventi bilancio indicati nella proposta di deliberazione succitata.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Carmela Pedalina

ESPRIMONO

In ordine alla regolarità tecnica, parere

FAVOREVOLE

Lì 23/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Giuseppe Franchina

In ordine alla regolarità contabile, parere

FAVOREVOLE

Lì 23/12/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Maria Carmela Pedalina

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta sopra citata;

Visti i pareri acquisiti ai sensi dell'art.53 n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Ritenuto di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra;

Visto il vigente O.A.EE.LL, così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;

Ad unanimità di voti espressi per Legge;

DELIBERA

Di Approvare e fare propria la su indicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Inoltre, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonio Stroschio

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Chiara Morelli

L' Assessore

F.to Dott.ssa Alessia M.R. Gullotti

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004;

X - E' stata pubblicata all' albo pretorio on line del Comune il giorno 27.12.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 11.01.2022 con il nr. cron. 938

Dalla Residenza comunale _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X - Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991;

- E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale _____

Timbro

Il Segretario Comunale
