



# Comune di Floresta

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 148

Del 09/05/2022

Reg. Part. 77

del 09/05/2022

**Oggetto: Decreto 11 Novembre 2020 del Ministero dell'Interno di applicazione del comma 29 bis, del Decreto Legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 Ottobre 2020, n. 126, introdotto al comma 29 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) - "INTERVENTI DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA" nel Comune di Floresta" - CUP G57H20001670001 - CIG 8553402A9D - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, ai sensi dell'art. 106 e s.m.i. del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. e dell'art. 161 comma 9, 2 periodo del D.P.R 207/2010.**

**PREMESSO CHE:**

- ❖ Con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Gennaio 2020, in applicazione dei commi 29-37 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160, sono stati assegnati ai Comuni contributi per investimenti volti all'efficientamento di opere pubbliche in materia di:
  - a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ❖ In applicazione della succitata Legge n. 160/2019 i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione;
- ❖ Per il Comune di Floresta con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il contributo assegnato per ogni annualità è pari ad € 50.000,00;
- ❖ Con Decreto 11 Novembre 2020 il Ministero dell'Interno ha attribuito ai Comuni, per l'anno 2021, risorse aggiuntive per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile che di fatto raddoppiano i contributi già stanziati con Il Decreto 30 Gennaio 2020;
- ❖ Per il Comune di Floresta il contributo stanziato per l'anno 2021 ammonta, in forza dei sopracitati decreti, ad € 100.000,00;
- ❖ Con tali somme è possibile finanziare la realizzazione di nuove opere pubbliche e gli ampliamenti di opere già previste e finanziate, rientranti nelle superiori casistiche;
- ❖ Il Comune è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021, pena la revoca del contributo concesso;
- ❖ L'Amministrazione Comunale ha avvertito la necessità di procedere alla programmazione di opere in materia di viabilità riguardanti lo sviluppo territoriale sostenibile e, in particolare, all'attivazione di interventi di rinfunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità urbana;
- ❖ La Giunta Comunale con delibera n. 185 del 04/12/2020 ha provveduto all'individuazione delle opere da eseguire, indicando il seguente intervento in materia di mobilità e di messa in sicurezza della viabilità urbana: INTERVENTI DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA;
- ❖ Con lo stesso atto di indirizzo ha demandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza necessari per l'attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione della opera suddetta;
- ❖ Con provvedimento n. 206 del 05/12/2020 il Responsabile dell'Area Tecnica ha determinato di assumere l'incarico di R.U.P. dell'intervento, nonché di progettista, direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza e nel contempo di nominare verificatore del progetto esecutivo il Geom. Giuseppe Franchina in servizio part-time presso l'UTC del Comune di Floresta;
- ❖ Il progetto è stato approvato in linea amministrativa con delibera Giunta Comunale n. 191 del 09/12/2020, per un importo complessivo di € 100.000,00 il cui quadro economico del progetto risulta così distinto:

<b>COMUNE DI FLORESTA (ME)</b>			
<b>LEGGE 24/12/2019 N. 160 - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020 E DEL 11/11/2020 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2021. INTERVENTO DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA.</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
1	Importo lavori	€ 85.008,90	€ 85.008,90
2	Oneri della sicurezza	€ 1.471,73	

	3	Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 83.537,17	
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 8.500,89	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 1.700,18	
	3	Oneri di conferimento in discarica	€ 2.000,00	
	4	Imprevisti	€ 2.790,03	
		SOMMANO	€ 14.991,10	€ 14.991,10
		<b>IMPORTO progetto</b>		<b>€ 100.000,00</b>

**PRESO ATTO** dell'art. 1, comma 5, del D.L. 18/04/2019 n. 32, (C.d. Decreto Sblocca Cantieri) come modificato con la Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 che testualmente recita: *I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o della esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;*

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, che prevede, per le procedure attivate con determina a contrarre entro il 31/07/2021, gli affidamenti dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro mediante *affidamento diretto*;

**CHE** con Determina Dirigenziale n°245 del 22/12/2020 sono stati affidati i lavori di riferimento in favore dell'Operatore Economico WORK CONSTRUCTION s.r.l., XXX XXXXXX XXX-XXXXXX XXXXXXXX (XX) - Partita IVA 03554810832 - PEC: workconstructionsrl@lamiapec.it, per l'importo di €78.441,40, oltre oneri di sicurezza pari ad €1.471,73I, in totale €79.913,13, oltre IVA 10% per un importo complessivo di €87.904,45, al netto del ribasso d'asta del 6.10%;

**CHE** con Scrittura Privata: in data 05/01/2021, l'impresa Appaltatrice: Work Construction srl con sede XXX XXXXXX XXX-XXXXXX XXXXXXXX (XX)- IVA 03554810832 - PEC [workconstructionsrl@lamiapec.it](mailto:workconstructionsrl@lamiapec.it) ha assunto l'esecuzione dei lavori "INTERVENTI DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA" NEL COMUNE DI FLORESTA" il cui Importo contrattuale è pari ad € 79.913,13 (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 1.471,73) al netto di ribasso d'asta del 6.10 %, distinti in € 78.441,40 per lavori e € 1.471,73 come oneri per la sicurezza, e di € 20.086,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** in data 05/01/2021 si è proceduto alla consegna formale del cantiere ai sensi dell' art. 5 comma 2 D.M. 49-2018;

**CHE** a seguito di quanto generato a livello mondiale, l'effetto epidemiologico COVID 19 ha generato la sospensione di tutti i processi lavorativi in essere è anche per il detto cantiere si proceduto alla sospensione dei lavori nei termini che seguono:

- Con verbale di sospensione dei lavori n°1 del 15/01/2021 e con verbale di ripresa dei lavori n° 1 del 17/05/2021, i lavori sono stati sospesi per giorni 122;
- Con verbale di sospensione dei lavori n°2 del 04/06/2021 e con verbale di ripresa dei lavori n° 2 del 10/01/2022, i lavori sono stati sospesi per giorni 220;
- Pertanto i lavori sono stati sospesi complessivamente per giorni 342;

**CHE** in data 16/12/2021, è stata redatta una Perizia di Variante ai sensi del D.M. n°49 del 07/03/2018 e dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ed art. 10 del Decreto del MIT del 30/04/2020;

**PRESO ATTO** che detta perizia si è resa necessaria per apportare alcune modifiche riguardanti soluzioni di dettaglio che non comportato variazioni significative nel progetto, tutte volte al miglioramento dell'opera al fine di garantire una maggiore funzionalità;

**VISTO** il nuovo quadro Economico della Perizia di Variante che ammonta a complessive €100.000,00 di cui €84.442,47 per lavori ed €9.628,52 per somme a disposizioni dell'Amministrazione oltre €5.929,01 per economie, così distinte:

<b>COMUNE DI FLORESTA</b>			
<b>INTERVENTI DI RINFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA" nel Comune di Floresta</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE</b>			
<b>A</b>		<b>Lavori</b>	
	1	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,10%	€ 82.970,74

2	di cui oneri provvisionali di sicurezza	€ 1.471,73	
3	lavori al netto soggetti a ribasso	€ 84.442,47	€ 84442,47
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 8.444,25	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: lo 0,7% su A.1	€ 1.185,55	
3	Per arrotondamento	€ -1,28	
	SOMMANO	€ 9.628,52	€ 9.628,52
	Economie da ribasso d'asta		€ 5.929,01
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 100.000,00</b>

**CHE** detta perizia è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n°107 del 23/12/2021, nel rispetto dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs 50-2016, con una variazione economica in più pari di € 4.529,34

**VISTO** il Certificato di Ultimazione Lavori dalla quale si evince, che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 21/02/2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto;

**VISTI** gli atti di Contabilità Finale redatti il 30/03/2022 e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 14/04/2022, dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa Work Construction srl con sede in XXX XXXXXX XXX-XXXXXX XXXXXXXX (XX) - IVA 03554810832 - PEC [workconstructionsrl@lamiappec.it](mailto:workconstructionsrl@lamiappec.it), sono collaudabili;

**Dato Atto**, inoltre, come risultante dal citato Certificato di Regolare Esecuzione si può liquidare all'Impresa il credito residuo, ammonta ad **€.7.446,46**, oltre IVA 10%, in totale **€.8.191,11**;

**Ritenuto** detto Certificato di Regolare Esecuzione ammissibile di approvazione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

**Ritenuto**, inoltre, che il superiore Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

**Ritenuto**, ancora, che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della superiore somma a saldo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016);
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti;
- l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- le Linee Guida n. 4 - *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*, aggiornate in ultimo con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D.L. n. 76/2020 come convertito con la Legge n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*);
- il D.L. n. 77/2021 come convertito con la Legge n. 108/2021 (*Decreto Semplificazioni Bis*);
- la L. n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991 e modificata con l.r. n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 127/1997 e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e ss.mm. eii. (*tracciabilità dei flussi finanziari*);
- la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
- le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/1991;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- la Determinazione del Sindaco n. 14 del 31/12/2021, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e sono state affidate le Funzioni Dirigenziali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale vigente;

**RITENUTO** di dovere provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ed interamente riportati:

1) **Di Prendere atto** ed approvare gli atti di Contabilità Finale, redatti in data 30/03/2022;

**Di Prendere atto** ed approvare, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/04/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa Work Construction srl con sede in XXX XXXXXX XXX-XXXXXX XXXXXXXX (XX)- IVA 03554810832 - PEC [workconstructionsrl@lamiapec.it](mailto:workconstructionsrl@lamiapec.it), sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all'Impresa ammonta ad **€.7.446,46** oltre IVA 10%, in totale **€.8.191,11**;

2) **Di Dare Atto** che la complessiva somma di **€.8.191,11**, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati al Comune di Floresta con [Decreto 11 Novembre 2020 del Ministero dell'Interno](#) in applicazione del comma 29 bis, del Decreto Legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 Ottobre 2020, n. 126, introdotto al comma 29 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) , cod. intervento 10.05.2.2002.20025 - imp. 126/2021;

3) **Di Dare Atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

4) **Di Trasmettere** copia della presente per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria - Sede, al Sig. Sindaco - Sede ed all'Operatore Economico Work Construction srl con sede in XXX XXXXXX XXX-XXXXXX XXXXXXXX (XX)- IVA 03554810832 - PEC [workconstructionsrl@lamiapec.it](mailto:workconstructionsrl@lamiapec.it);

5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**F.to Geom. Giuseppe Franchina**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 326

Dal 12.05.2022 al 27.05.2022

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_